



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОУ 46  
Т.А.Хвастунова  
Приказ № 49 от 09.01.2023 г.

**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО в МДОУ детском саду  
комбинированного вида № 46**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь-август 2023	Заведующий Хвастунова Т.А. Зам. зав. по ВМР Барилова Е.Л.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь-август 2023	Заведующий Хвастунова Т.А. Зам. зав. по ВМР Барилова Е.Л.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение ФОП ДО и ФАОП ДО»	Январь 2023	Заведующий, Хвастунова Т.А.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь 2023	Зам. зав. по ВМР Барилова Е.Л.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО и ФАОП ДО»	Март 2023	Зам. зав. по ВМР Барилова Е.Л.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль – август 2023	Зам. зав. по ВМР Барилова Е.Л.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО и ФАОП ДО	Март, июнь, август 2023	Зам. зав. по ВМР Барилова Е.Л.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО)	Февраль 2023	Заведующий Хвастунова Т.А.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы, адаптированной основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО и ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Хвастунова Т.А.



11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП ДО и ФАОП ДО	По мере необходимости 2023	Заведующий Хвастунова Т.А.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФООП ДО и ФАОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Хвастунова Т.А. Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л.
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Хвастунова Т.А.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП ДО и ФАОП ДО	Апрель –май 2023	Заведующий Хвастунова Т.А. Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП ДО и ФАОП ДО	По мере появления доступных курсовых мероприятий	Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л.
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
16	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель – август 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
17	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель – август 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП ДО и ФАОП ДО	Февраль – август 2023	Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП ДО и ФАОП ДО	Апрель - август 2023	Заведующий Хвастунова Т.А. Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л. рабочая группа педагогов ДОО
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
23	Изучение содержания ФООП ДО и ФАОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-апрель 2023	Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л. рабочая группа педагогов ДОО



24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО; адаптированной основной образовательной программы и ФАОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП и АООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л. рабочая группа педагогов ДОО
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий Хвастунова Т.А. Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л.
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО и ФАОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	Воспитатели групп
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	До 1 апреля 2023	Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л.
28	Разместить ФОП ДО и ФАОП ДО на сайте детского сада	До 1 сентября 2023	Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л.
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
29	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь - август 2023	Заведующий Хвастунова Т.А.
30	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий Хвастунова Т.А., зам. зав. по АХР Голод И.А.
31	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Май-июнь 2023	Зам.зав.по ВМР Барилова Е.Л.
32	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	По мере финансирования	Заведующий Хвастунова Т.А.
33	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	По мере финансирования	Заведующий Хвастунова Т.А.